



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโหล (สำนักปลัด) โทร./โทรสาร ๐๔๔-๐๕๖-๔๓๓.....

ที่ พย ๓/๕๙๐๑./๔๓๓ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖.....

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(รอบ ๖ เดือน).....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโหล

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลโหล ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และเนื่องจากการเป็นการตั้งรวมโครงการงานก่อสร้างรวมไว้เป็นโครงเดียวทั้งหมด และกองช่างได้โอนตั้งจ่ายรายการใหม่แยกเป็นแต่ละโครง จำนวน ๒๙ โครงการ จึงได้จัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล ในการประชุม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล ในการประชุม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโหล จึงประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ นั้น

ขอเท็จจริง

บัดนี้ การบริหารงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้เข้าสู่ไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน ๒๕๖๖-มิถุนายน ๒๕๖๖) เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงผลการดำเนินงานตามแต่ละโครงการ / กิจกรรม ในรอบครึ่งปีแรก ๖ เดือน จึงขอรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ (รายละเอียดตามที่แนบ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐรี ศรีเคน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็น ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

(นายวิรพล ฤกษ์บุญยง)

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

ความเห็น ปลัด อบต.

☒ เห็นควรแจ้งทุกกอง เร่งเบิกจ่ายโครงการ /กิจกรรม ตามแผนดำเนินงานต่อไป

อื่น ๆ

(นายเจริญชาติ แก่งคำ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโหล

ความเห็น /คำสั่ง นายก อบต.

☒ ให้จัดทำหนังสือเร่งรัดให้แต่ละกองติดตามงาน และเร่งเบิกจ่ายตามแผนดำเนินและข้อบัญญัติ งบ ๒๕๖๖ ต่อไป

อื่น ๆ

ร้อยตำรวจเอก



(จำเริญ แนวนโหล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโหล

รายงานติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565- 1 เมษายน 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานแผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	แหล่งเงิน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	อุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาคสาขาภูเขียว	๓๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	-	-	✓ -	-	-	กองช่าง
2	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอภูเขียว	จุดที่ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ จุดที่ ๒ ๓๑,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	-	-	✓ -	-	-	กองช่าง

รายงานติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565- 1 เมษายน 2566)

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	แหล่งเงิน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน ภายในตำบล	๖๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	-	-	✓ -	-	-	กองช่าง
๒	โครงการจ้างเหมาซ่อมแซม ปรับปรุงรางระบายน้ำ	๒๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	-	-	✓	-	-	กองช่าง
๓	โครงการฝังก่อระบายน้ำภายใน ตำบล	๓๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	-	-	✓	-	-	กองช่าง

รายงานติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565- 1 เมษายน 2566)

แบบ ผด.๐๒ / ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	แหล่งเงิน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ ๓	๓,๙๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	-	-	✓	-	-	โอนไปตั้งจ่าย รายงานใหม่ จำนวน 29 โครงการ ตามแผน ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

แบบ ผด.๐๒ / ๒

รายงานติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565- 1 เมษายน 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	แหล่งเงิน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๔๓-๐๙ สายบ้านโนนดิน จี้-สายสนามบิน -ถนนสาย ๒๐๑	๙,๙๙๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	5,780,000	✓	-	-	-	กองช่าง

รายงานติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565- 1 เมษายน 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	แหล่งเงิน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการอบรมด้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อน ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	๑๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพพบเทาหสตรี	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด
๔	อบรมเด็กและสตรีด้านการทำ รุนแรง	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด

รายงานติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565- 1 เมษายน 2566)

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งบกลาง)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	แหล่งเงิน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการโรคเอดส์	๑๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	63,500.00		✓	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๓,๘๑๑,๒๐๐	ข้อบัญญัติฯ	2,381,000.00		✓	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๔,๖๓๗,๖๐๐	ข้อบัญญัติฯ	9,589,600.00		✓	-	-	สำนักปลัด

รายงานติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565- 1 เมษายน 2566)

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๒.๔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	แหล่งเงิน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน	๑๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด
๒	ป้องกันและลดการเกิด อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่/ สงกรานต์	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	26,250.00	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๓	ฝึกอบรมทบทวน อปพร.	๒๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด
๔	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ	๑๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด

รายงานติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565- 1 เมษายน 2566)

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๑ แผนงานด้านการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	แหล่งเงิน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ของ ศพด.	๑,๘๓๑,๒๐๐ ๖๐๑,๙๖๕	ข้อบัญญัติฯ	1,283,584 546,822.00	-	✓	-	-	กองการศึกษา
๒	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)	๘๘๖,๐๘๐ ๒๒๒,๕๖	ข้อบัญญัติฯ	87,000.00	-	✓	-	-	กองการศึกษา
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา(รายหัว)	๑๘๑,๙๐๐	ข้อบัญญัติฯ		-	✓	-	-	กองการศึกษา
๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี ๒๕๖๖	๑๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ		✓	-	-	-	กองการศึกษา

รายงานติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565- 1 เมษายน 2566)

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	แหล่งเงิน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.	๖๓,๘๐๐	ข้อบัญญัติฯ	-	-	✓	-	-	กองการศึกษา

รายงานติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565- 1 เมษายน 2566)

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	แหล่งเงิน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการสืบสานจารีต ประเพณีและวัฒนธรรม ท้องถิ่น(ประเพณีสงกรานต์/สง น้ำพระภู)	๔๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	-	-	✓	-	-	กองการศึกษา
๒	โครงการสืบสานจารีตประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น(ประเพณี ลอยกระทง)	๒๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	217,666.58	✓	-	-	-	กองการศึกษา
๓	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ทั่วไป (ไอโกลเกมส์)	๓๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	39,530.00	✓	-	-	-	กองการศึกษา
๔	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	๑๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	69,265.00	✓	-	-	-	กองการศึกษา

รายงานติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565- 1 เมษายน 2566)

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๔.๑ แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	แหล่งเงิน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๕๘๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	๕๘๐,๐๐๐	✓	-	-	-	กองคลัง

รายงานติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565- 1 เมษายน 2566)

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	แหล่งเงิน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการเฝ้าระวังและป้องกัน การบุกรุกทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ ป้องกัน ดูแลรักษาป่า	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการรกรน้ำ รักษา รักษา แผ่นดิน	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด
๓	อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช	๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด

รายงานติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565- 1 เมษายน 2566)

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	แหล่งเงิน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	บริหารจัดการขยะ	๖๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด

รายงานติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565- 1 เมษายน 2566)

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	แหล่งเงิน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการเฉลิมพระเกียรติ	๑๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	43,932.00		✓	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรม สัมมนาเพื่อ เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร,สมาชิก,พนักงาน	๑๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด
๓	สอบเขต/จัดทำแนวเขตป้องกัน การบุกรุกที่สาธารณะ ประโยชน์	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด

รายงานติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน

แบบ ผด.๐๒

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565- 1 เมษายน 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	แหล่งเงิน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม ช่วยเหลือประชาชนของ อบท.	๒๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	๒๕,๐๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรม สัมมนาศึกษา ดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหาร สมาชิกผู้นำชุมชน พนักงาน พนักงานจ้าง	๔๙๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	๔๘๘,๔๕๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๓	อบรม คุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิก, พนักงาน, พนักงานจ้าง	๖๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด

ติดตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน)
(1 ตุลาคม 2565-1 เมษายน 2566)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอกู่เข็ญ จังหวัดชัยภูมิ

รายงานติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565- 1 เมษายน 2566)

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	แหล่งเงิน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม ๑	๔๒๖,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	๔๒๖,๐๐๐	✓	-	-	-	กองช่าง

รายงานติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565- 1 เมษายน 2566)

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	แหล่งเงิน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๒	โครงการปรับปรุงลงหินคลุกถนน เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโหล หมู่ที่ ๑	๑๐๖,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	106,000	✓	-	-	-	กองช่าง

รายงานติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565- 1 เมษายน 2566)

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	แหล่งเงิน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๓	โครงการก่อสร้างรองระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนน ตุ่น หมู่ที่ ๒	๑๔๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	145,000	✓	-	-	-	กองช่าง

รายงานติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565- 1 เมษายน 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	แหล่งเงิน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตุน หมู่ที่ ๒	๓๑,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	71,000	✓	-	-	-	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตุน หมู่ที่ ๒	๕๖๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	-	-	✓	-	-	กองช่าง

รายงานติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565- 1 เมษายน 2566)

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	แหล่งเงิน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๖	โครงการปรับปรุงลงหินคลุกถนน เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนตุน หมู่ที่ ๒	๘๒,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	82,000	✓	-	-	-	กองช่าง

รายงานติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565- 1 เมษายน 2566)

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	แหล่งเงิน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๓/	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านคำว หมู่ที่ ๓	๓๑๔,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	-	-	✓	-	-	กองช่าง

รายงานติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565- 1 เมษายน 2566)

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	แหล่งเงิน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๘	โครงการปรับปรุงลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านคำว หมู่ที่ ๓	๒๓๓,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	233,000	✓	-	-	-	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ ๕	๒๕๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	-	-	✓	-	-	กองช่าง

รายงานติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565- 1 เมษายน 2566)

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	แหล่งเงิน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑๐	โครงการก่อสร้างรองระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ ๕	๒๖๒,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	262,000	✓	-	-	-	กองช่าง

รายงานติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565- 1 เมษายน 2566)

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	แหล่งเงิน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองตาไ้ หมู่ที่ ๖	๒๕๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	255,000	✓	-	-	-	กองช่าง
๑๒	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองตาไ้ หมู่ที่ ๖	๒๖๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	-	-	✓	-	-	กองช่าง

รายงานติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565- 1 เมษายน 2566)

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	แหล่งเงิน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ ๓	๔๑๘,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	376,000.00	✓	-	-	-	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๔	๒๑๓,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	-	-	✓	-	-	กองช่าง

รายงานติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565- 1 เมษายน 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	แหล่งเงิน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองแขว หมู่ที่ ๔	๓๕๓/ ,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	๓๕๓/ ,๐๐๐	✓	-	-	-	กองช่าง

รายงานติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565- 1 เมษายน 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	แหล่งเงิน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑๖	โครงการก่อสร้างรองระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแขวง หมู่ที่ ๘	๕๒,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	-	-	✓	-	-	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองแขวง หมู่ที่ ๙	๑๕๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	-	-	✓	-	-	กองช่าง

รายงานติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565- 1 เมษายน 2566)

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	แหล่งเงิน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองแขวง หมู่ที่ ๙	๔๖๒,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	-	-	✓	-	-	กองช่าง

รายงานติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565- 1 เมษายน 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	แหล่งเงิน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑๙	โครงการก่อสร้างรองระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโหล หมู่ที่ ๑๐	๔๔,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	168,000.0	✓	-	-	-	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านโหล หมู่ที่ ๑๐	๔๕๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	-	-	✓	-	-	กองช่าง

รายงานติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565- 1 เมษายน 2566)

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	แหล่งเงิน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๒๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ หนองแห้ว บ้านโหล หมู่ที่ ๑๑	๓๘๘ ,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	-	-	✓	-	-	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อบัก คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโหล หมู่ที่ ๑๑	๔๘๓ ,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	-	-	✓	-	-	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านโหล หมู่ที่ ๑๑	๓๙๓ ,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	448,000.00	✓	-	-	-	กองช่าง
๒๔	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ ๑๒	๑๔๙ ,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	-	-	-	-	-	กองช่าง

รายงานติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565- 1 เมษายน 2566)

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	แหล่งเงิน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๒๕	โครงการก่อสร้างรองระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนดินจี่ หมู่ที่ ๑๒	๘๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	-	-	✓	-	-	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างรองระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนดินจี่ หมู่ที่ ๑๒	๒๕๘,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	-	-	✓	-	-	กองช่าง
๒๓/	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านคำว หมู่ที่ ๑๓	๑๙๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	-	-	✓	-	-	กองช่าง

รายงานติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565- 1 เมษายน 2566)

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	แหล่งเงิน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำว หมู่ที่ ๑๓	๓๙๔,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	-	-	✓	-	-	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำว หมู่ที่ ๑๓	๙๖,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	-	-	✓	-	-	กองช่าง

