



## คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนด แนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน ตำบลโอโล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล

## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

## ส่วนที่ ๑

## บทนำ

ตามพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มักยังมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้บรรลุพันธกิจและเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วย

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้้องค์การบริหารบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก่อกวนและประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุกล้าง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหาการติดตามความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญแล้วผู้บริหารโครงการมักจะให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูงและก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วโมง (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส

หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาค้นคว้าเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของการประเมินผล” นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักการโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับรวบรวม

ดังนั้น แล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารวบรวมพัฒนาท้องถิ่น

จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่ จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโหล่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ ๒๘ กรรมการ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- ๑.กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๒.ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๓.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

## ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กร ว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่ การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการรั้งระดับกรมสำเนาหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลदनโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็จะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่ไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

### ๑.ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแผนทางเพื่อให้มีการปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้

๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน

๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาโครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มันรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดทอนสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดทอนปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับ และรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- ๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- ๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- ๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- ๕) เพื่อความกระฉับกระเฉงของแผนงาน
- ๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- ๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- ๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- ๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

### ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

#### ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ~~๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกตนเองจำนวนสองคน~~
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ ๒๘ กรรมการ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

#### ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙


#### ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)

#### ขั้นตอนที่ ๔

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



#### ๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโหล โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

~~➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๕๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น~~

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๕๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้

##### (๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

##### (๒) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

##### (๓) ความพอเพียง (adequacy)

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

##### (๔) ความก้าวหน้า (Progress)

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

##### ๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทั่วครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง

## ๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข็งแรง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

## ๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดภัยเสพติด ปลอดภัยการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท

## ๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต

## ๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น

## ๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สืบทอดต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมา และวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

## (๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

## (๖) ประสิทธิภาพ (effectiveness)

ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

## (๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของตำบล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

## (๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) เป็นการ

ประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

#### ๔.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมี ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

##### (๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนี้ เป็นการ ระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

##### (๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็น จุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

#### ๔.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโล

➢ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม

๔.๔ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๔.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๔.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

๔.๗ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

๔.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

## ๕.ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

๕.๑ ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตาม ดังนี้

(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล โอลิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ดังนี้

“ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น ประกอบด้วย (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ ๒๔ กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและ อาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ ”

“ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหาร ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

(๒) การบันทึกข้อมูลและติดตาม ประเมินผล ในแบบรายงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกำหนด

แบบที่ ๑ แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓ แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่ ๔ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๕ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th))

## ๕.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้

- (๑) ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๓) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล กำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖

ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

(๑) เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – ธันวาคม ๒๕๖๖

- (๒) ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
- (๓) สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)
- (๔) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)
- (๕) เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
- (๖) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

## ๖.เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ดังนี้

### ๖.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนกำหนด ดังนี้

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) ข้อมูลในระบบ e-plan ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th))

### ๖.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบกำกับการจัดทำแผน เพื่อประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงานแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

(๑) ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนกำหนด ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๓ แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์

(๒) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด

แบบที่ ๕ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง  
แผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๕ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง  
แผนพัฒนาท้องถิ่น

### ๗.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
- ๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ หรือการที่ห้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะช่วยให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๓) ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
- ๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
- ๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
- ๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง(strengths) และจุดอ่อน(weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)
- ๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง หรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
- ๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

๘.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล

|                                               |                               |                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| ๑. นายพวงพล หมุโสมณ                           | ตำแหน่ง สมาชิก อบต. เขตที่ ๑๓ | ประธานกรรมการ       |
| ๒. นายอำคา ระวิพันธ์                          | ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ         | กรรมการ             |
| ๓. นายกิตติกร หมุโสมณ                         | ตำแหน่ง สมาชิก อบต. เขตที่ ๓  | กรรมการ             |
| ๔. นายทินกร โสดาวน                            | ตำแหน่ง สมาชิก อบต.เขตที่ ๔   | กรรมการ             |
| ๕. นายทวี กาวิระ                              | ตำแหน่ง ผู้แทนประชาคม         | กรรมการ             |
| ๖. นางวิมลมาศ สุภา                            | ตำแหน่ง ผู้แทนประชาคม         | กรรมการ             |
| ๗. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง             | ตำแหน่ง ผู้แทนภาคราชการ       | กรรมการ             |
| ๘. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพลวง            | ตำแหน่ง ผู้แทนภาคราชการ       | กรรมการ             |
| ๙. นายวิทยา มิ่งศิริ                          | ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ         | กรรมการ             |
| ๑๐. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล             |                               | กรรมการ             |
| ๑๑. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล |                               | กรรมการและเลขานุการ |

## ส่วนที่ ๒

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

## ส่วนที่ ๒

### วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

#### ๑.วิสัยทัศน์ (vision)

“ มุ่งมั่นพัฒนา ประชามีสุข ทุกคนมีส่วนร่วม ”

#### ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโล

##### ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

##### ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

๒.๔ งบกลาง

##### ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๑ แผนงานด้านการศึกษา

๓.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

##### ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

##### ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานการเกษตร

##### ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการองค์กร

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๖.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

#### ๓.เป้าประสงค์

๑.ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการประชาชนอย่างทั่วถึง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

๒.ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างงาน เพิ่มรายได้ ประชาชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพิ่มจุดมุ่งหมายของเศรษฐกิจพอเพียง

๓.พัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา และดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ได้รับบริการและสวัสดิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง เป็นพื้นที่ปลอดภัยเสถียร

๔.ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกัน การรักษา และการควบคุม เพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรม สุขภาพดี ถูกต้อง และเหมาะสม มีสุขภาพดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและสังคม

๕.ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และเผยแพร่ให้มากขึ้น

๖.มีการพัฒนาชุมชนและสังคม มีความเข้มแข็งและสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความสามัคคี สามารถป้องกันและรับมือจากสาธารณภัยต่างๆ ได้ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนลดลง

๗.มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น

๘.ตำบลมีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพิ่มมากขึ้น

#### ๔.กลยุทธ์

๑.ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

๒.พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร

๓.พัฒนาด้านสาธารณสุขและสาธารณสุขการ

๔.ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

๕.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส

๖.ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน

๗.ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มองค์กรประชาชนให้มีความเข้มแข็ง

๘.ป้องกัน บำบัด ฟื้นฟู ติดตามและช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

๙.สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๑๐.ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายประชาวิปไทย

๑๑.พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว

๑๒.อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑๓.ส่งเสริมให้ประชาชนนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

๑๔.ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของตำบลภายใต้หลักธรรมาภิบาล

๑๕.พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง

๑๖.กำจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีระบบและมีความยั่งยืน

๑๗.อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#### ๕.จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๑.พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความปลอดภัย โดยได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

๒.พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสำคัญทางศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

๓.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔.กำจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีระบบและมีความยั่งยืน

๕.ตำบลมีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

## ๖.ตัวชี้วัด

- ๑.โครงสร้างพื้นฐานในเขตตำบลมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น
- ๒.ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตทุกๆ ด้าน
- ๓.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และจัดระเบียบชุมชนให้น่าอยู่
- ๔.มีการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การลงทุน การพาณิชย์ และการกระจายรายได้ของประชาชน
- ๕.สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชน พัฒนาด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติ
- ๖.ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชน และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๗.จัดอบรมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรหรือประชาชนในพื้นที่ดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ๘.การบริหารงานของตำบลยึดหลักธรรมาภิบาล ประชาชนตรวจสอบการบริหารจัดการงานของตำบลได้ และเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน


## ๗.ค่าเป้าหมาย

- ๑.ตำบลจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้ปีละไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
- ๒.ประชาชนในเขตตำบล มีความรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ การใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามที่ตำบลได้มีเป้าหมายของโครงการ
- ๓.ประชาชนในตำบลโอโลดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มมากขึ้น
- ๔.จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และประชาชนโดยทั่วไปที่มีสิทธิและลงทะเบียนกับตำบลเพื่อขอรับสิทธิได้รับบริการอย่างทั่วถึงทุกคน ๑๐๐ เปอร์เซนต์
- ๕.จำนวนครัวเรือนในตำบลโอโลสามารถบริหารจัดการขยะได้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ครัวเรือนต่อปี
- ๖.ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ร้อยละ ๘๐
- ๗.ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลดลง

## ๘.แผนงาน

- ๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
- ๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- ๓ แผนงานการศึกษา
- ๔ แผนงานสาธารณสุข
- ๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์
- ๖ แผนงานเกษตรและชุมชน
- ๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- ๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- ๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- ๑๐ แผนงานการเกษตร
- ๑๑ แผนงานการพาณิชย์
- ๑๒ แผนงานงบกลาง

## ๙.ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ในภาพรวม




---

## ส่วนที่ ๓

### การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

### ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้ง ตำบล อำเภอ และเขต อบท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบ เปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้



การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength = S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในของหน่วยงานในส่วนที่ดี ความเข้มแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความสำเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ

การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness = W) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย ความอ่อนแอ ข้อจำกัด ความไม่พร้อม ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง

การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity = O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็นอย่างไร โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี

การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat = T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสีย โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ที่ตั้งลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ดอนและที่ราบลุ่ม มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ ประกอบกับการคมนาคมที่สะดวก สามารถเดินทางติดต่อระหว่างจังหวัดได้อย่างรวดเร็ว และมีศักยภาพที่จะพัฒนาตำบลโอโลให้มีประสิทธิภาพในทุกๆ ด้าน โดยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)

### ๑.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน โอกาส ข้อจำกัด ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้

#### จุดแข็ง (Strength)

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลโอโลแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔ กอง คือ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และมีคำสั่งแบ่งหน้าที่การทำงานอย่างชัดเจน
๒. มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน
๓. การจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ มีการประสานงานประชุมปรึกษาหารือก่อนทุกครั้ง
๔. ผู้บริหารใช้พฤติกรรมการบริหารแบบครอบครัวสมาชิกในองค์กร
๕. บุคลากรมีวิธีการในการทำงานเป็นทีม
๖. มีโครงสร้างที่กำหนดให้ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ทำให้การตัดสินใจของผู้บริหารสนองตอบความต้องการของประชาชนได้ตรงประเด็น
๗. ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. มีความใกล้ชิดและเข้าถึงประชาชนได้อย่างเป็นกันเอง
๘. ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถกำหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย
๙. สามารถจัดกรอบอัตรากำลังได้เองตามภารกิจหน้าที่ที่ได้รับ
๑๐. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด

#### จุดอ่อน (Weakness)

๑. งบประมาณของ อบต. มีจำนวนจำกัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ที่ได้รับ
๒. ขาดการส่งเสริมด้านการรวมกลุ่มอาชีพอย่างจริงจัง
๓. ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะทางในการปฏิบัติงาน บุคลากรรับผิดชอบงานหลายด้าน
๔. การรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายมีน้อย
๕. มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์
๖. อบต.โอโล มีภารกิจที่ต้องดำเนินการแต่ไม่มีหน่วยงานรองรับอย่างเพียงพอ

## ๒.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบ ต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการ บูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์ สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียด ผลการวิเคราะห์ดังนี้

### โอกาส (Opportunity)

๑. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้กำหนดการถ่ายโอนภารกิจ อำนาจหน้าที่ในการบริการสาธารณะให้ อบท.
๒. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโอโล เข้ามาร่วมบูรณาการการทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ การจัดการสุขภาพของประชาชน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
๓. ลักษณะพื้นที่ เป็นพื้นที่การเกษตร มีธรรมชาติที่สวยงาม มีอากาศบริสุทธิ์

### อุปสรรค (Threat)

๑. ต้นทุนการผลิตราคาสูง เช่น ราคาปุ๋ย เมล็ดพันธุ์พืช ค่าขนส่ง ค่าแรงงานสูงขึ้น
๒. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง เช่น สิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมใน การจัดทำแผนพัฒนาตำบล ฯลฯ
๓. เกษตรกรไม่มีความรู้ในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ และเพิ่มผลผลิต
๔. ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ ทำให้การจัดสรรงบประมาณให้แก่ท้องถิ่นล่าช้า ทำให้การกำหนดทิศทางการบริหารงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนไม่ทันตามที่กำหนด
๕. สภาพสังคมบางส่วนในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของยาเสพติด ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและ ครอบครัว

## ส่วนที่ ๔

- วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- รายละเอียดโครงการและกิจกรรมในการติดตามแผน

## ส่วนที่ ๔

### การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

#### การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

##### (๑) การวัดผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบกำกับการจัดทำแผน เพื่อประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน แบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ มีดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๓ แบบประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานในภาพรวม ขององค์การบริหารส่วนตำบลโหล

แบบที่ ๔ แบบประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงาน ( โครงการ/กิจกรรม ) แยกตามยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโหล

##### (๒) การวัดผลในเชิงปริมาณ

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อมูลในระบบ e-plan ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th))

### การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน

แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ไม่มีการบันทึกข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ( ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ) ลงในระบบ e-plan จึงไม่มีข้อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ) ได้ และไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโล จึงมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ทราบถึงงบประมาณแต่ละโครงการและทราบผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ มีผลการดำเนินการอย่างไร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ยกเลิกโครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงาน โครงการ /กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโล รายละเอียดตามรายงานสรุปผล ดังนี้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ | โครงการ                                | งบประมาณที่ตั้งไว้ | แหล่งเงินงบประมาณ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|-------|----------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|
| 1     | อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเขียว | 300,000            | ข้อบัญญัติ        | 188,875             | ✓                  | -                    | -               | -             | กองช่าง               |
| 2     | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาภูเขียว | 1,406,000          | ข้อบัญญัติ        | 1,324,867.69        | ✓                  | -                    | -               | -             | กองช่าง               |
| รวม   | 2                                      | 1,706,000          |                   | 1,513,742.69        |                    |                      |                 |               |                       |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ                                                                               | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | แหล่งเงิน<br>งบประมาณ | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>โครงการ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| 1     | โครงการปรับปรุงลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านโอโละ หมู่ที่ 1                  | 106,000                | ข้อบัญญัติ            | 104,000                 | ✓                      | -                        | -                   | -                 | กองช่าง                   |
| 2     | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านโอโละ หมู่ที่ 1 | 426,000                | ข้อบัญญัติ            | 359,700                 | ✓                      | -                        | -                   | -                 | กองช่าง                   |
| 3     | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 2                             | 71,000                 | ข้อบัญญัติ            | 63,600                  | ✓                      | -                        | -                   | -                 | กองช่าง                   |
| 4     | โครงการปรับปรุงลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 2                | 82,000                 | ข้อบัญญัติ            | 81,000                  | ✓                      | -                        | -                   | -                 | กองช่าง                   |

| ลำดับ | โครงการ                                                                             | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | แหล่งเงิน<br>งบประมาณ | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>โครงการ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| 5     | โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 2                           | 145,000                | ข้อบัญญัติ            | 136,464                 | ✓                      | -                        | -                   | -                 | กองช่าง                   |
| 6     | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 2(1)                        | 565,000                | ข้อบัญญัติ            | 399,000                 | ✓                      | -                        | -                   | -                 | กองช่าง                   |
| 7     | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านค้ำ หมู่ที่ 3 | 314,000                | ข้อบัญญัติ            | 286,198                 | ✓                      | -                        | -                   | -                 | กองช่าง                   |
| 8     | โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านค้ำ หมู่ที่ 3                  | 233,000                | ข้อบัญญัติ            | 215,000                 | ✓                      | -                        | -                   | -                 | กองช่าง                   |
| 9     | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 5                         | 255,000                | ข้อบัญญัติ            | 229,000                 | ✓                      | -                        | -                   | -                 | กองช่าง                   |
| 10    | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 5                | 265,000                | ข้อบัญญัติ            | 247,500                 | ✓                      | -                        | -                   | -                 | กองช่าง                   |
| 11    | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 6                         | 255,000                | ข้อบัญญัติ            | 228,000                 | ✓                      | -                        | -                   | -                 | กองช่าง                   |

| ลำดับ | โครงการ                                                                                        | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | แหล่งเงิน<br>งบประมาณ | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>โครงการ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| 12    | โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาไ้ หมู่ที่ 6                                    | 260,000                | ข้อบัญญัติ            | 232,000                 | ✓                      | -                        | -                   | -                 | กองช่าง                   |
| 13    | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ 7                                     | 418,000                | ข้อบัญญัติ            | 376,000                 | ✓                      | -                        | -                   | -                 | กองช่าง                   |
| 14    | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8                                      | 213,000                | ข้อบัญญัติ            | 187,800                 | ✓                      | -                        | -                   | -                 | กองช่าง                   |
| 15    | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8                             | 52,000                 | ข้อบัญญัติ            | 50,700                  | ✓                      | -                        | -                   | -                 | กองช่าง                   |
| 16    | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8                                      | 357,000                | ข้อบัญญัติ            | 316,700                 | ✓                      | -                        | -                   | -                 | กองช่าง                   |
| 17    | โครงการปรับปรุงถนนคันดินและลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายหนองหญ้าขาว บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 | 227,600                | ข้อบัญญัติ            | 209,000                 | ✓                      | -                        | -                   | -                 | กองช่าง                   |

| ลำดับ | โครงการ                                                                                             | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | แหล่งเงิน<br>งบประมาณ    | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>โครงการ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| 18    | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9                                           | 155,000                | ข้อบัญญัติ               | 139,148.15              | ✓                      | -                        | -                   | -                 | กองช่าง                   |
| 19    | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9(1)                                        | 462,000                | ข้อบัญญัติ               | 410,000                 | ✓                      | -                        | -                   | -                 | กองช่าง                   |
| 20    | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโละ หมู่ที่ 10                                              | 454,000                | ข้อบัญญัติ               | 413,000                 | ✓                      | -                        | -                   | -                 | กองช่าง                   |
| 21    | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโละ หมู่ที่ 10                                 | 88,000                 | ข้อบัญญัติ               | 78,199                  | ✓                      | -                        | -                   | -                 | กองช่าง                   |
| 22    | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโละ หมู่ที่ 11                                              | 393,000                | ข้อบัญญัติ               | 334,000                 | ✓                      | -                        | -                   | -                 | กองช่าง                   |
| 23    | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อก<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโละ หมู่ที่ 11 | 483,000                | ข้อบัญญัติ<br>ข้อบัญญัติ | 482,700                 | ✓                      | -                        | -                   | -                 | กองช่าง                   |

| ลำดับ | โครงการ                                                                                      | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | แหล่งเงิน<br>งบประมาณ | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>โครงการ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| 24    | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนอง<br>แหว บ้านโหล หมู่ที่ 11                                 | 388,000                | ข้อบัญญัติ            | 358,000                 | ✓                      | -                        | -                   | -                 | กองช่าง                   |
| 25    | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12                    | 80,000                 | ข้อบัญญัติ            | 79,800                  | ✓                      | -                        | -                   | -                 | กองช่าง                   |
| 26    | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12(1)                 | 258,000                | ข้อบัญญัติ            | 257,500                 | ✓                      | -                        | -                   | -                 | กองช่าง                   |
| 27    | โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12                            | 149,000                | ข้อบัญญัติ            | 128,400                 | ✓                      | -                        | -                   | -                 | กองช่าง                   |
| 28    | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก บ้านค้ำ หมู่ที่ 13                                   | 394,000                | ข้อบัญญัติ            | 338,600                 | ✓                      | -                        | -                   | -                 | กองช่าง                   |
| 29    | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก บ้านค้ำ หมู่ที่ 13(1)                                | 96,000                 | ข้อบัญญัติ            | 84,930                  | ✓                      | -                        | -                   | -                 | กองช่าง                   |
| 30    | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลติก<br>คอนกรีตบ้านค้ำ หมู่ที่ 13 | 190,000                | ข้อบัญญัติ            | 152,295                 | ✓                      | -                        | -                   | -                 | กองช่าง                   |

| ลำดับ | โครงการ                                                               | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | แหล่งเงิน<br>งบประมาณ   | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>โครงการ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| 31    | โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ตำบลโอโละ                        | 600,000                | ข้อบัญญัติ              | 589,900                 | ✓                      | -                        | -                   | -                 | กองช่าง                   |
| 32    | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในพื้นที่ตำบลโอโละ               | 200,000                | ข้อบัญญัติ              | -                       | -                      | -                        | ✓                   | -                 | กองช่าง                   |
| 33    | โครงการฝังท่อระบายน้ำภายในพื้นที่ตำบลโอโละ                            | 300,000                | ข้อบัญญัติ              | 118,120                 | ✓                      | -                        | -                   | -                 | กองช่าง                   |
| 34    | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโอโละ หมู่ที่ 1      | 425,000                | ข้อบัญญัติ<br>(จ่ายขาด) | 425,000                 | ✓                      | -                        | -                   | -                 | กองช่าง                   |
| 35    | โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 2 | 249,000                | ข้อบัญญัติ<br>(จ่ายขาด) | 248,000                 | ✓                      | -                        | -                   | -                 | กองช่าง                   |
| 36    | โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำ หมู่ที่ 3                 | 899,000                | ข้อบัญญัติ<br>(จ่ายขาด) | 697,000                 | ✓                      | -                        | -                   | -                 | กองช่าง                   |
| 37    | โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนกเขาทอง หมู่ที่ 4           | 1,082,000              | ข้อบัญญัติ<br>(จ่ายขาด) | 1,065,900               | ✓                      | -                        | -                   | -                 | กองช่าง                   |

| ลำดับ | โครงการ                                                            | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | แหล่งเงิน<br>งบประมาณ   | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>โครงการ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| 38    | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดินเจ หมู่ที่ 5         | 929,000                | ข้อบัญญัติ              | 675,900                 | ✓                      | -                        | -                   | -                 | กองช่าง                   |
| 39    | โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 6       | 857,000                | ข้อบัญญัติ<br>(จ่ายขาด) | 833,000                 | ✓                      | -                        | -                   | -                 | กองช่าง                   |
| 40    | โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ 7        | 187,000                | ข้อบัญญัติ<br>(จ่ายขาด) | 176,000                 | ✓                      | -                        | -                   | -                 | กองช่าง                   |
| 41    | โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ 7        | 612,000                | ข้อบัญญัติ<br>(จ่ายขาด) | 603,000                 | ✓                      | -                        | -                   | -                 | กองช่าง                   |
| 42    | โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8         | 278,000                | ข้อบัญญัติ<br>(จ่ายขาด) | 277,000                 | ✓                      | -                        | -                   | -                 | กองช่าง                   |
| 42    | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8          | 368,000                | ข้อบัญญัติ<br>(จ่ายขาด) | 367,000                 | ✓                      | -                        | -                   | -                 | กองช่าง                   |
| 44    | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 | 386,000                | ข้อบัญญัติ<br>(จ่ายขาด) | 386,000                 | ✓                      | -                        | -                   | -                 | กองช่าง                   |
| 45    | โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9         | 1,495,000              | ข้อบัญญัติ<br>(จ่ายขาด) | 1,098,000               | ✓                      | -                        | -                   | -                 | กองช่าง                   |

| ลำดับ | โครงการ                                                                      | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | แหล่งเงิน<br>งบประมาณ   | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>โครงการ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| 46    | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโละ หมู่ที่<br>10       | 683,000                | ข้อบัญญัติ<br>(จ่ายขาด) |                         |                        | -                        | -                   | ✓                 | กองช่าง                   |
| 47    | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโละ หมู่ที่<br>10       | 168,000                | ข้อบัญญัติ<br>(จ่ายขาด) | 168,000                 | ✓                      | -                        | -                   | -                 | กองช่าง                   |
| 48    | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก บ้านโละ หมู่ที่ 11                   | 584,000                | ข้อบัญญัติ<br>(จ่ายขาด) | 448,000                 | ✓                      | -                        | -                   | -                 | กองช่าง                   |
| 49    | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดินเจ หมู่<br>ที่ 12 | 971,000                | ข้อบัญญัติ<br>(จ่ายขาด) | 898,000                 | ✓                      | -                        | -                   | -                 | กองช่าง                   |
| 50    | โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก บ้านคำว หมู่ที่ 13                  | 216,000                | ข้อบัญญัติ<br>(จ่ายขาด) | 215,000                 | -                      | -                        | -                   | -                 | กองช่าง                   |
| 51    | โครงการซ่อมแซมเลนหินลาดถนนเข้าสู่<br>พื้นที่การเกษตร บ้านคำว หมู่ที่ 13      | 664,000                | ข้อบัญญัติ<br>(จ่ายขาด) | 662,500                 | ✓                      | -                        | -                   | -                 | กองช่าง                   |
| รวม   | 51                                                                           | 19,059,529             | 16,929,554              |                         |                        |                          |                     |                   |                           |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ | โครงการ                                                             | งบประมาณ<br>ที่จัดไว้ | แหล่งเงิน<br>งบประมาณ | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>โครงการ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| 1     | โครงการอบรมด้านอาสพัตต                                              | 100,000               | ข้อบัญญัติ            | 25,400                  | ✓                      | -                        | -                   | -                 | สำนักปลัด                 |
| 2     | โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อน<br>ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ<br>พอเพียง | 100,000               | ข้อบัญญัติ            | 25,810                  | ✓                      | -                        | -                   | -                 | สำนักปลัด                 |
| 3     | โครงการส่งเสริมและพัฒนา<br>ศักยภาพพบพบพลตรี                         | 30,000                | ข้อบัญญัติ<br>(โอนลด) | -                       | -                      | -                        | -                   | ✓                 | สำนักปลัด                 |
| 4     | โครงการอบรมเด็กและสตรีด้าน<br>ความรุนแรง                            | 30,000                | ข้อบัญญัติ<br>(โอนลด) | -                       | -                      | -                        | -                   | ✓                 | สำนักปลัด                 |
| รวม   | 4                                                                   | 260,000               |                       | 51,210                  |                        |                          |                     |                   |                           |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม

2.2 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ                                                                                         | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | แหล่งเงิน<br>งบประมาณ | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>โครงการ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| 1     | โครงการป้องกันและระงับ<br>โรคติดต่อ                                                             | 200,000                | ข้อบัญญัติ            | 35,800                  | ✓                      | -                        | -                   | -                 | สำนักปลัด                 |
| 2     | โครงการป้องกันและควบคุม<br>โรคพิษสุนัขบ้า                                                       | 60,000                 | ข้อบัญญัติ            | 51,942                  | ✓                      | -                        | -                   | -                 | สำนักปลัด                 |
| 3     | โครงการบริหารจัดการขยะ                                                                          | 60,000                 | ข้อบัญญัติ            | -                       | -                      | -                        | ✓                   | -                 | สำนักปลัด                 |
| 4     | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>13 หมู่บ้านในการดำเนินการ<br>ตามโครงการพระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข | 260,000                | ข้อบัญญัติ            | 260,000                 | ✓                      | -                        | -                   | -                 | สำนักปลัด                 |
| รวม   | 4                                                                                               | 580,000                |                       | 347,742                 |                        |                          |                     |                   |                           |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ | โครงการ                                        | งบประมาณ<br>ที่จัดไว้ | แหล่งเงิน<br>งบประมาณ | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>โครงการ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| 1     | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย<br>หนาว            | 100,000               | ข้อบัญญัติ<br>(โอนสด) | -                       | -                      | -                        | -                   | ✓                 | สำนักปลัด                 |
| 2     | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ<br>ผู้ป่วยโรคเอดส์ | 120,000               | ข้อบัญญัติ            | 95,500                  | ✓                      | -                        | -                   | -                 | สำนักปลัด                 |
| 3     | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ<br>ผู้พิการ        | 3,811,200             | ข้อบัญญัติ            | 3,588,000               | ✓                      | -                        | -                   | -                 | สำนักปลัด                 |
| 4     | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ<br>ผู้สูงอายุ      | 14,637,600            | ข้อบัญญัติ            | 14,475,900              | ✓                      | -                        | -                   | -                 | สำนักปลัด                 |
| รวม   | 4                                              | 18,668,800            |                       | 18,159,400              |                        |                          |                     |                   |                           |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม

2.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ                    | งบประมาณที่ตั้งไว้ | แหล่งเงินงบประมาณ  | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|-------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 1     | โครงการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ | 30,000             | ข้อบัญญัติ         | 26,250              | ✓                  | -                    | -                  | -             | สำนักงานปลัด          |
| 2     | ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา          | 150,000            | ข้อบัญญัติ (โอนลด) | -                   | -                  | -                    | -                  | ✓             | สำนักงานปลัด          |
| 3     | ฝึกอบรมจัดตั้ง อบพร.                 | 200,000            | ข้อบัญญัติ         | 201,815             | ✓                  | -                    | -                  | -             | สำนักงานปลัด          |
| รวม   | 3                                    | 380,000            |                    | 228,065             |                    |                      |                    |               |                       |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3.1 แผนงานด้านการศึกษา

| ลำดับ | โครงการ                                                                 | งบประมาณ<br>ที่จัดไว้ | แหล่งเงิน<br>งบประมาณ    | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|--------|---------------------------|
| 1     | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) | 181,900               | ข้อบัญญัติ               | 159,528                 | ✓                      | -                        | -                   | -      | กองการศึกษา               |
| 2     | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษา ศพด.                               | 67,800                | ข้อบัญญัติ               | 61,398                  | ✓                      | -                        | -                   | -      | กองการศึกษา               |
| 3     | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา(ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.)  | 601,965               | ข้อบัญญัติ<br>(โอนเพิ่ม) | 760,064                 | ✓                      | -                        | -                   | -      | กองการศึกษา               |
| 4     | อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่เกี่ยวกับอาหารกลางวันเด็ก                    | 1,831,200             | ข้อบัญญัติ<br>(โอนเพิ่ม) | 1,943,668               | ✓                      | -                        | -                   | -      | กองการศึกษา               |
| 5     | สนับสนุนโรงเรียนในเขตตำบลโกลและ นม ศพด.ในเขตตำบลไเอโท                   | 1,164,640             | ข้อบัญญัติ               | 1,130,617.51            | ✓                      | -                        | -                   | -      | กองการศึกษา               |
| 6     | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2565                                     | 100,000               | ข้อบัญญัติ               | 87,000                  | ✓                      | -                        | -                   | -      | กองการศึกษา               |
| รวม   | 6                                                                       | 3,947,505             |                          | 4,142,276               |                        |                          |                     |        |                           |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ | โครงการ                                                                             | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | แหล่งเงิน<br>งบประมาณ | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|--------|---------------------------|
| 1     | โครงการสืบสานจารีต<br>ประเพณีและวัฒนธรรม<br>ท้องถิ่น(ประเพณีสงกรานต์/สง<br>น้ำพระฤ) | 40,000                 | ข้อบัญญัติ            | 217,666.58              | ✓                      | -                        | -                   | -      | กองการศึกษาฯ              |
| 2     | โครงการสืบสานจารีตประเพณี<br>และวัฒนธรรมท้องถิ่น(ประเพณี<br>ลอยกระทง)               | 230,000                | ข้อบัญญัติ            | 11,800                  | ✓                      | -                        | -                   | -      | กองการศึกษาฯ              |
| 3     | โครงการแข่งขันกีฬา<br>ประชาชนทั่วไป (ไอโกลเมส์)                                     | 300,000                | ข้อบัญญัติ            | 39,530                  | ✓                      | -                        | -                   | -      | กองการศึกษาฯ              |
| 4     | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม<br>แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์                            | 150,000                | ข้อบัญญัติ            | 69,265                  | ✓                      | -                        | -                   | -      | กองการศึกษาฯ              |
| รวม   | 4                                                                                   | 720,000                |                       | 338,262                 |                        |                          |                     |        |                           |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | แหล่งเงิน<br>งบประมาณ | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>โครงการ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-------|---------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
|       |         |                        |                       |                         |                        |                          |                     |                   |                           |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานการเกษตร

| ลำดับ | โครงการ                                                                                        | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | แหล่งเงิน<br>งบประมาณ | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>โครงการ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| 1     | โครงการเฝ้าระวังและป้องกัน<br>การบุกรุกทำลาย<br>ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้<br>ป้องกัน ดูแลรักษาป่า | 20,000                 | ข้อบัญญัติ<br>(โอนลด) |                         |                        |                          |                     | ✓                 | สำนักปลัด                 |
| 2     | โครงการรื้อน้ำ ไร่ป่ารักษา<br>แผ่นดิน                                                          | 30,000                 | ข้อบัญญัติ            | 17,700                  | ✓                      |                          |                     | -                 | สำนักปลัด                 |
| 3     | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช<br>อันเนื่องมาจากพระราชดำริ                                        | 50,000                 | ข้อบัญญัติ<br>(โอนลด) |                         |                        |                          |                     | ✓                 | สำนักปลัด                 |
| รวม   | 3                                                                                              | 100,000                |                       | 17,700                  |                        |                          |                     |                   |                           |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ                                                                                           | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | แหล่งเงิน<br>งบประมาณ  | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>โครงการ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| 1     | จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ                                                                            | 100,000                | ข้อบัญญัติ             | 43,932                  | ✓                      | -                        | -                   | -                 | สำนักปลัด                 |
| 2     | โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ<br>พนักงาน,ผู้บริหารและส.อบต.                                          | 100,000                | ข้อบัญญัติ<br>โอนสด    | -                       | -                      | -                        | -                   | ✓                 | สำนักปลัด                 |
| 3     | สอบเขต/จัดทำแนวเขตป้องกัน<br>การบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์                                          | 30,000                 | ข้อบัญญัติ             | -                       | -                      | -                        | ✓                   | -                 | สำนักปลัด                 |
| 4     | อุดหนุนองค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น                                                               | 25,000                 | ข้อบัญญัติ             | 25,000                  | ✓                      | -                        | -                   | -                 | สำนักปลัด                 |
| 5     | อบรม สัมมนาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกฯ<br>ผู้นำชุมชน พนักงาน พนักงานจ้าง | 400,000                | ข้อบัญญัติ<br>โอนเพิ่ม | 488,450                 | ✓                      | -                        | -                   | -                 | สำนักปลัด                 |
| 6     | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม<br>ผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงาน<br>พนักงานจ้าง                            | 60,000                 | ข้อบัญญัติ             | 10,530                  | ✓                      | -                        | -                   | -                 | สำนักปลัด                 |
| 7     | โครงการให้ความช่วยเหลือ<br>ประชาชน                                                                | 100,000                | ข้อบัญญัติ<br>โอนสด    | -                       | -                      | -                        | -                   | ✓                 | กองคลัง                   |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ                                                          | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | แหล่งเงิน<br>งบประมาณ | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>โครงการ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-------|------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| 8     | โครงการพัฒนาและปรับปรุง<br>ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน<br>ทรัพย์สิน | 580,000                | ข้อบัญญัติ            | 450,000                 | ✓                      | -                        | -                   | -                 | สำนักปลัด                 |
| รวม   | 8                                                                | 1,395,000              |                       | 1,017,912               |                        |                          |                     |                   |                           |

(ลงชื่อ) ร้อยตำรวจเอก



(จำริญ แนวโธไล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโธไล

ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566

| ยุทธศาสตร์                                             | จำนวนโครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ (บาท) | วงเงินที่เบิกจ่ายจริง (บาท) | ส่วนต่าง (บาท) | จ่ายขาดเงินสะสม (บาท) |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน               | 2            | 1,706,000                   | 1,513,745                   | 192,254        |                       |
| 1.1 แผนงานเขตและชุมชน                                  |              |                             |                             |                |                       |
| 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                         | 51           | 8,934,600                   | 7,686,258                   | 1,248,346      | 9,243,300             |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม                          |              |                             |                             |                |                       |
| 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน                 | 4            | 260,000                     | 51,210                      | 208,790        |                       |
| 2.2 แผนงานสาธารณสุข                                    | 4            | 580,000                     | 347,742                     | 232,258        |                       |
| 2.3 แผนงานสังคมสิ่งแวดล้อม                             | 4            | 18,668,800                  | 18,159,400                  | 509,400        |                       |
| 2.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน                            | 3            | 380,000                     | 228,065                     | 151,935        |                       |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      |              |                             |                             |                |                       |
| 3.1 แผนงานด้านการศึกษา                                 | 6            | 3,947,505                   | 4,142,276                   | -194,771       |                       |
| 3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                   | 4            | 720,000                     | 338,262                     | 381,738        |                       |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                       |              |                             |                             |                |                       |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อม                 |              |                             |                             |                |                       |
| 5.1 แผนงานการเกษตร                                     | 3            | 100,000                     | 17,700                      | 82,300         |                       |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการองค์กร |              |                             |                             |                |                       |
| 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป                              | 8            | 1,395,000                   | 1,017,912                   | 377,088        |                       |
| จ่ายจากข้อบัญญัติ 66                                   | 89           | 36,691,905                  | 33,502,567                  | 3,189,338      |                       |
| รวมทั้งสิ้น                                            |              |                             |                             |                |                       |

## ส่วนที่ ๕

### สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

## ส่วนที่ ๕

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโอโธ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

## ๑.การวัดผลในเชิงคุณภาพ

แบบที่ ๑ แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เป็นแบบประเมินตนเองในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงาน  
ทุกครั้ง หลังจากท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว จำนวน ๑๘ รายการ ซึ่งองค์การ  
บริหารส่วนตำบลโอโธ ดำเนินการ จำนวน ๑๘ รายการ ผลการประเมิน รายละเอียด ดังนี้

| ประเด็นการประเมิน                                                                     | มี<br>การ<br>ดำเนินงาน | ไม่มี<br>การ<br>ดำเนินงาน |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>                                              |                        |                           |
| ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                      | ✓                      |                           |
| ๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                    | ✓                      |                           |
| ๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ                                               | ✓                      |                           |
| ๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                             | ✓                      |                           |
| ๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                           | ✓                      |                           |
| ๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา        | ✓                      |                           |
| <b>ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น</b>                                          |                        |                           |
| ๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล                          | ✓                      |                           |
| ๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน                              | ✓                      |                           |
| ๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( SWOT ) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น    | ✓                      |                           |
| ๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | ✓                      |                           |
| ๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  | ✓                      |                           |
| ๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                                      | ✓                      |                           |
| ๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น                                                | ✓                      |                           |

|                                                            |   |  |
|------------------------------------------------------------|---|--|
| ๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา          | ✓ |  |
| ๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | ✓ |  |
| ๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา          | ✓ |  |
| ๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์             | ✓ |  |
| ๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผน                  | ✓ |  |

**แบบที่ ๓ แบบประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโล**

ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนมากขึ้นน้อยเพียงใด โดยใช้แบบการประเมินความพึงพอใจ แบบ ๓ สุ่มแจกประชาชนในแต่ละหมู่ ๆ ละ ๕๐ ชุด โดยไม่กำหนดกลุ่มเป้าหมาย เพศ อายุ อาชีพ แต่กำหนดกลุ่มเป้าหมายต้องเป็นประชนของแต่ละหมู่ โดยมีเกณฑ์การประเมิน

คะแนน ๘๑-๑๐๐ คะแนน = พอใจมาก

คะแนน ๕๑-๘๐ คะแนน = พอใจ

คะแนน ต่ำกว่า ๕๐ คะแนน = ไม่พอใจ

สรุปผลการประเมิน ได้คะแนนผลการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบล ต่อการจัดทำโครงการและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้คะแนน ๘๑-๑๐๐ คะแนน มีผลการประเมิน พอใจมาก

| ความพึงพอใจ                                                   | พอใจมาก   | พอใจ     | ไม่พอใจ    |
|---------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|
| คะแนน                                                         | (81-100 ) | (60-80 ) | ต่ำกว่า 50 |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม        | ✓         |          |            |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ✓         |          |            |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   | ✓         |          |            |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ      | ✓         |          |            |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม                    | ✓         |          |            |
| 6. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด                    | ✓         |          |            |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา             | ✓         |          |            |
| 8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน          | ✓         |          |            |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม        | ✓         |          |            |
| คะแนนเฉลี่ย                                                   | 85        |          |            |

**แบบ ๔ แบบประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ / กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโล โดยแยกการประเมินตามยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์**

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โดยใช้แบบการประเมินความพึงพอใจ แบบ ๔ กลุ่มแจกประชาชนในแต่ละหมู่ ๆ ละ ๕๐ ชุด โดยไม่กำหนดกลุ่มเป้าหมาย เพศ อายุ อาชีพ แต่กำหนดกลุ่มเป้าหมายต้องเป็นประชนของแต่ละหมู่ ประเด็นประเมิน ๙ หัวข้อ ๆ ละ ๑๐ คะแนน มีผลการประเมิน ดังนี้

| ประเด็นการพัฒนา                                               | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม        | 10        | 10          |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 10        | 10          |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   | 10        | 10          |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ      | 10        | 10          |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม                    | 10        | 10          |
| 6. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด                    | 10        | 10          |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา             | 10        | 10          |
| 8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน          | 10        | 10          |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม        | 10        | 10          |
| คะแนนเฉลี่ย                                                   | เต็ม 10   | เต็ม 10     |

## ๒. การวัดผลในเชิงปริมาณ

แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโธ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน เริ่มตั้งแต่ในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ โดยทำการติดตาม ๒ เรื่อง

๑. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อให้ทราบถึงจำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ โครงการที่ยกเลิก โครงการที่มีการเพิ่มเติม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งสรุปดังนี้

๑. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| ยุทธศาสตร์                                   | จำนวนโครงการ                  |                        | คิดเป็นร้อยละ |
|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|
|                                              | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ปฏิบัติ |               |
| 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                   | 141                           | 49                     | 34.75%        |
| 2.การพัฒนาด้านสังคม                          | 16                            | 10                     | 62.50 %       |
| 3.การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       | 12                            | 10                     | 83.33 %       |
| 4.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                       | 1                             | -                      | -             |
| 5.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม                    | 6                             | 1                      | 16.67 %       |
| 6.การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการองค์กร | 8                             | 5                      | 62.50 %       |
| รวม                                          | 184                           | 75                     | 40.76 %       |

๒. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ( ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2566

ตั้งไว้ 60,300,000 บาท )

| ยุทธศาสตร์                                         | วงเงินที่เบิกจ่ายจริงตามข้อบัญญัติ 66 |               | จ่ายขาดเงินสะสม |               | รวม           |               |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                    | จำนวน ( บาท )                         | คิดเป็นร้อยละ | จำนวน ( บาท )   | คิดเป็นร้อยละ | จำนวน ( บาท ) | คิดเป็นร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน          | 9,200,000                             | 86.46         | 9,243,300       | 91.29         | -             | -             |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม                     | 18,786,417                            | 94.46         | -               | -             | -             | -             |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 4,480,538                             | 95.99         | -               | -             | -             | -             |

|                                                                 |                   |              |          |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                               | -                 | -            | -        | -        | -        | -        |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 17,700            | 17.70        | -        | -        | -        | -        |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร                      | 1,017,912         | 72.97        | -        | -        | -        | -        |
| <b>รวม</b>                                                      | <b>33,502,567</b> | <b>91.31</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

#### ข้อมูลในระบบ e-plan ([www.gla.go.th](http://www.gla.go.th))

ใน ระบบ e-plan คณะทำงานได้ตรวจสอบระบบการบันทึกข้อมูลโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโล การจัดทำแผนพัฒนา ๕ ปี ( ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ) ไม่มีการบันทึกข้อมูลโครงการในระบบ จึงได้รวบรวมข้อมูลโครงการและการเบิกจ่ายเพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณา จากแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สรุปรายละเอียด ตามหน้า ๒๓-๔๑

#### ๓. สภาพปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโลที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโอโลดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโล จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท เป็นต้น

๒. กองช่าง ไม่ได้ลงพื้นที่จริงในการประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการที่จะนำมาเพิ่มแผน ทำให้ไม่ทราบค่าใช้จ่ายที่เป็นจริงที่สุด ไม่สามารถนำข้อมูลเพื่อไปบูรณาการงานด้านอื่น ๆ ได้

๓. มีงบประมาณ แต่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจากการทำงานในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องยังมีภาระกิจงานเยอะ ทำเอกสารไม่ทันกำหนดเวลา

๔. ความยุ่งยากของเอกสารเบิกจ่าย หลักฐานเอกสารมีความละเอียดรอบคอบมากเกินไป

๕. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินโครงการ / กิจกรรม ได้ตามหัววงระยะที่กำหนด เนื่องจากไม่ได้จัดเตรียมเอกสารไว้ล่วงหน้า

#### ๔. สรุปรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่มาโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติได้น้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
๒. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนา มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ
๓. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี ซึ่งได้กำหนดหัวระยะเวลาการดำเนินงานของแต่ละโครงการ /กิจกรรมเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน

#### ๕. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

- ๑.ให้นำแผนดำเนินงานมาใช้เป็นคู่มือในการทำงาน ของแต่ละโครงการ/กิจกรรม จะทำให้มีเป้าหมายและสามารถบริหารจัดการด้านเวลา และสามารถกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานได้
๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปี ควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ผลสัมฤทธิ์ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนา
๔. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโล โดยโครงการที่จะขอต้องบรรจุลงในแผนพัฒนาไว้ล่วงหน้า

# ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหล  
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมหาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลโหล ดังนี้

**วิสัยทัศน์** ขององค์การบริหารส่วนตำบลโหล

“ มุ่งมั่นพัฒนา บรรชาความสุข ทุกคนมีส่วนร่วม ”

• คำขวัญ อบต.โหล

“ พระธาตุองค์เก่า เจ้าปู่ศักดิ์สิทธิ์ สบายจิตหนองแก้ว ทิวแถวนาข้าว  
ผ้าไหมสามัคคีหมี่ มากมีวังาม สรงน้ำพระภู อยู่อย่างแบบไทย ”

• พันธกิจ (Mission) พันธกิจการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโหล

๑. จัดให้มีการบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
๒. จัดให้มีและส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม
๓. ส่งเสริมการศึกษา
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักดูแลสุขภาพและป้องกันโรคต่างๆ
๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
๖. พัฒนาคนให้พร้อมเพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต
๗. ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
๘. พัฒนาการเมืองการบริหารขององค์กร
๙. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

- ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โอโล (Strategie issues) มีทั้งหมด ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
  ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษาและวัฒนธรรม
  ๔. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

#### การวางแผนพัฒนา

~~องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ได้จัดทำแผนพัฒนาของ อบต.โอโล (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)~~

ตามกระบวนการจัดทำแผน โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ดังนี้

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ได้กำหนดยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ บรรจุโครงการในแผน ๕ ปี (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ไว้ทั้งหมดจำนวน ๒๕๒ โครงการ สามารถนำโครงการมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖๔ โครงการ, จ่ายขาดเงินสะสมจำนวน ๑๘ โครงการ รวมเป็น ๘๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๕๗ % ของโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี และคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๕๔ % ของแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียด ดังนี้

#### ๑. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์                               | จำนวนโครงการ                  |                        | คิดเป็นร้อยละ |
|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|
|                                          | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ปฏิบัติ |               |
| ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน               | ๑๔๑                           | ๔๙                     | ๓๔.๗๕%        |
| ๒.การพัฒนาสังคม                          | ๑๖                            | ๑๐                     | ๖๒.๕๐%        |
| ๓.การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   | ๑๒                            | ๑๐                     | ๘๓.๓๓%        |
| ๔.การพัฒนาเศรษฐกิจ                       | ๑                             | -                      | -             |
| ๕.การพัฒนาสิ่งแวดล้อม                    | ๖                             | ๑                      | ๑๖.๖๗%        |
| ๖.การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการองค์กร | ๘                             | ๕                      | ๖๒.๕๐%        |
| รวม                                      | ๑๘๔                           | ๖๔                     | ๔๐.๗๖%        |

๒. งบประมาณ...

๒. งบประมาณที่ตั้งไว้และจำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริงแต่ละยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| ยุทธศาสตร์                                             | จำนวนโครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ (บาท) | วงเงินที่เบิกจ่ายจริง (บาท) | ส่วนต่าง (บาท) |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน               | ๒            | ๑,๗๐๖,๐๐๐                   | ๑,๕๑๓,๗๕๖                   | ๑๙๒,๒๔๔        |
| ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน                                 |              |                             |                             |                |
| ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                         | ๕๑           | ๘,๙๓๕,๖๐๐                   | ๗,๖๘๖,๒๕๔                   | ๑,๒๔๘,๓๔๖      |
| ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม                    |              |                             |                             |                |
| ๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน                 | ๔            | ๒๖๐,๐๐๐                     | ๕๑,๒๑๐                      | ๒๐๘,๗๙๐        |
| ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข                                    | ๔            | ๕๘๐,๐๐๐                     | ๓๔๓,๗๔๒                     | ๒๓๖,๒๕๘        |
| ๒.๓ แผนงานสังคมสิ่งแวดล้อม                             | ๔            | ๑๘,๖๖๘,๘๐๐                  | ๑๘,๑๕๙,๔๐๐                  | ๕๐๙,๔๐๐        |
| ๒.๔ แผนงานรักษาความสงบภายใน                            | ๓            | ๓๘๐,๐๐๐                     | ๒๒๘,๐๖๕                     | ๑๕๑,๙๓๕        |
| ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      |              |                             |                             |                |
| ๓.๑ แผนงานด้านการศึกษา                                 | ๖            | ๓,๙๔๗,๕๐๕                   | ๔,๑๔๒,๒๗๖                   | -๑๙๔,๗๗๑       |
| ๓.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                   | ๔            | ๗๒๐,๐๐๐                     | ๓๓๘,๒๖๒                     | ๓๘๑,๗๓๘        |
| ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                       | -            | -                           | -                           | -              |
| ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม                    |              |                             |                             |                |
| ๕.๑ แผนงานการเกษตร                                     | ๓            | ๑๐๐,๐๐๐                     | ๑๗,๗๐๐                      | ๘๒,๓๐๐         |
| ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการองค์กร |              |                             |                             |                |
| ๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป                              | ๘            | ๑,๓๙๕,๐๐๐                   | ๑,๐๑๗,๙๑๒                   | ๓๗๗,๐๘๘        |
| จ่ายจากข้อบัญญัติ ๖๖                                   | ๖๔           | ๓๖,๖๙๑,๙๐๕                  | ๓๓,๕๐๒,๕๖๗                  | ๓,๑๘๙,๓๓๘      |
| จ่ายขาดเงินสะสม                                        | ๑๘           | ๙,๒๕๓,๓๐๐                   | -                           |                |
| รวมทั้งสิ้น                                            | ๘๒           |                             |                             |                |

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ร้อยตำรวจเอก   
(จำเริญ แนวโอโล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล